

EVIDENCIJA UGOVORA BAGATELNE NABAVE OPĆINE RIBNIK za 2016. godinu-na dan 31.12.2016.

Red. br.	PREDMET NABAVE	Evidencijski broj nabave	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE u kunama	UKUPNA NOVČANA VRIJEDNOST SKLOPLJENOG UGOVORA u kunama	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je ugovor sklopljen	Pravna ili fizička osoba s kojom je zaključen ugovor
1.	Ugovor o projektiranju broj: 22-03-16	NIZP - 10	1.000,00	1.250,00	22.03.2016.	10 radnih dana od potpisa ugovora	INGRAD d.o.o., Bana Josipa Jelačića 16a, Duga Resa, OIB: 25718136808
2.	UGOVOR o nabavi obnova biciklističke staze Zeleno srce	NIZP – 9	440.000,00	477.343,75	30.05.2016.	U roku od 60 (šezdeset) dana po sklapanju ugovora.	CESTE KARLOVAC d.d., Poslovni park Karlovac 1/A, 47250 Duga Resa, OIB: 30218158872
3.	UGOVOR o vršenju usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na obnovi biciklističke staze Zeleno srce	NIZP – 9	2% od konačne vrijednosti izvedenih radova	2% od konačne vrijednosti izvedenih radova	31.05.2016.	Tijekom izvođenja nadziranih radova do primopredaje.	PLANUM d.o.o., za projektiranje i nadzor u građevinarstvu, Donja Švarča 40, 47000 Karlovac, OIB: 48059834903
4.	Ugovor o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Ribnik za razdoblje od 2015. do 2020. godine	NIZP – 6	49.600,00	62.000,00	31.05.2016.	U roku od 90 radnih dana od dana zaprimanja konačne odluke APPRRR	AURORA CONSULTING j.d.o.o., Put Nina 105, 23 000 Zadar, OIB: 29759899809
5.	Ugovor o nabavi kapitalni projekt "Modernizacija nerazvrstanih cesta"	NIZP – 10	114.804,00	143.505,00	14.09.2016.	U roku od 60 (šezdeset) dana po sklapanju ugovora	Obrt MEŽNAR građevinske usluge, Belaj 27A, Barilović, 47250 Duga Resa, OIB: 13592397276

6.	Ugovor o vršenju usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na kapitalnom projektu „Modernizacija nerazvrstanih cesta“	NIZP – 10	1,5% od konačne vrijednosti izvedenih radova	1,5% od konačne vrijednosti izvedenih radova	15.09.2016.	Tijekom izvođenja nadziranih radova do primopredaje.	INGRAD d.o.o., Bana Josipa Jelačića 16a, Duga Resa, OIB: 25718136808
7.	Ugovor o nabavi	NIZP – 11	42.000,00	52.500,00	13.12.2016.	Rok izvođenja radova: najkasnije do 31.12.2016.	BiG obrt za elektroinstalacije i ugradnju građevinske bravarije, Vrškovac 13, Ozalj, OIB: 01676150466